

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU MĚSTA JIRKOVA ZA ROK 2024

Číslo a název opatření	Indikátor splnění	Gestor	Realiz.	Odhad nákladů	Financování	Stav realizace k 31.12.2023	Skut. náklady	Splněno
1.1.3. Budování podzemních kontejnerů na odpady	Vybudování podzemních kontejnerů Nové Ervěnice	OMMaÚI Ing. Reiner	2023 - 2025	5 000 000 Kč	Rozpočet města, dotace IROP	Je zpracována aktualizovaná PD.. V roce 2025 nebyla akce zařazena do rozpočtu. Aktuálně je vedeno v investičních akcích pod čarou, pravděpodobná realizace od 2026, vzhledem k finanční náročnosti důraz na využití vhodného dotačního programu. S uvedeným bodem souvisí náklady na pořízení manipulační techniky pro vývoz podzemních případně zajistit firmu na vývoz nádob. Předpokládané náklady na 1 hnízdo se 4 kontejnery od 1 mil Kč + stavební úpravy.	Cena původní PD 472 tis. Kč, aktualizace pouze pro nádoby 170 tis. Kč	Přesun úkolu do akčního plánu 2025-2026 – schváleno ZM 26.6.2024
	Zpracovaný přehled pozemků využitelných pro parkování včetně vlastníka a případných podmínek pro získání pozemku	OMMaÚI Ing. Reiner	2023	Interní proces	Město Jirkov	Výstavba parkovišť byla dosud realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví města. Komentář k budovaným parkovištím viz. příloha Zpracování přehledu pozemků pro parkování.	Interní proces.	Splněno 2024. Dokument v příloze.
	Převzetí dokončené stavby osvětlení přechodů v ul. Červenohrádecká, Vínařická 2. ZŠ	OMMaÚI Ing. Reiner	2022 - 2024	500 000 Kč	Rozpočet města	Akce byly zrealizovány v roce 2024, kolaudace r. 2025. Skutečné náklady 375 735,35 Kč.	375,7 tis. Kč	Realizováno 2024, kolaudace 2025.

1.4.13. Postupná rekonstrukce podchodů, mostů a lávek	Převzetí dokončené stavby podchodu Staré Vinařice po rekonstrukci	OMMaÚI Ing. Reiner	2023 - 2025	9 000 000 Kč	Rozpočet města + dotace	Bod byl přesunut do akčního plánu 2025/2026 s ohledem na vysoké náklady s realizací pouze v případě získání dotace. Probíhá příprava rekonstrukce, jsou zpracovány podklady pro VZ na zpracování PD. Realizace bude mít nepříznivý dopad na obyvatele, dojde k přerušení provozu na obchvatu	0 Kč	Přesun úkolu do akčního plánu 2025-2026 – schváleno ZM 26.6.2024
1.5.1. Rozšíření obslužnosti MHD – propojení lokalit Slunečná, Březový vrch s městem	Zpracovaná interní analýza dostupnosti MHD v různých lokalitách města	OMMaÚI Ing. Reiner	2023	Interní proces	Město Jirkov	Akce byla přesunuta do akčního plánu pro rok 2025-2026. V současné době probíhá zpracování Strategického plánu udržitelné mobility města Chomutova a Jirkov, jehož součástí by měla být také analýza rozšíření veřejné dopravy.	0 Kč	Přesun úkolu do akčního plánu 2025-2026 – schváleno ZM 26.6.2024
1.6.2. Optimalizace veřejného osvětlení v celém městě	Převzetí dokončené části (okruhu, etapy) optimalizovaného veřejného osvětlení	OMMaÚI Ing. Reiner	2023 - 2024	2 000 000 Kč	Rozpočet města + dotační program	Příprava od r. 2023 včetně žádosti o dotaci, fyzická realizace akce byla zahájena v r. 2024, první etapa pod názvem VO 1 je dokončena. V roce 2025 navazuje realizace VO2, která bude dokončena do 30.6.2025. Řešen větší rozsah než byl předpoklad.	12 700 tis. Kč, dotace 8 200 tis Kč.	Realizována část VO1 z důvodu opakování VZ na dodavatele. Dokončeno 4/2025.
2.1.5. Doplnění a modernizace herních prvků u MŠ a družin	Modernizace herních prvků u dvou MŠ a jedné družiny	OSVaŠ Mgr. Bernt	2023 - 2024	1 000 000 Kč	Rozpočet města, dotace MMR	Herní prvky obnovovány pouze z prostředků škol a školek. Ani pro rok 2024 nebyly z rozpočtu města vyhrazeny prostředky na obnovu herních prvků. V roce 2023 byly pořízeny herní prvky ke 3. ZŠ.	0,- Kč	Obnova herních prvků byla realizována z rozpočtů škol a školek.
3.4.8. Podpora prevence sociopatologických jevů	Realizace programu Asistenti prevence kriminality 2022+	Městská policie Jirkov Bc. Havlík	2022 - 2023	10 000 000 Kč	Rozpočet města + dotace OPŽP	Program Asistenti prevence kriminality 2 je průběžně realizován a bude ukončen v 2/2026. Roční náklady: 2 740 tis. Kč	Celkové náklady projektu 8.234.352,- Kč, vlastní podíl města 823.435,20 Kč, cca 2 mil/rok	Plněno. Akce je realizována průběžně po dobu 3 let. Ukončení ve 2/2026.