

1. Ukončené projekty:

Ve sledovaném období (prosinec 2023 – květen 2024) došlo k ukončení těchto projektů:

Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2023 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové předpokládané náklady akce 800 tis. Kč, požadovaná výše dotace 150 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu byl nákup vozidla pro MěP Jirkov
- ✓ projekt vyúčtován

Zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova

- ✓ žádost podána v rámci výzvy EFEKT 2/2023
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, celkové náklady akce 500 tis. Kč, požadovaná výše dotace 500 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je zpracování efektivního energetického managementu pro 40 objektů ve vlastnictví města Jirkova, dodání nástrojů na sledování spotřeby energií
- ✓ byla proplacena částka 413 820 Kč, tj. 90 % z vysoutěžené ceny 459 800 Kč
- ✓ projekt byl ukončen a vyúčtován v prosinci 2023

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

- ✓ žádost podána na Magistrát Chomutov v rámci projektu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2023
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, předpokládané celkové výdaje 348 tis. Kč, byla poskytnuta dotace ve výši 204 tis. Kč (80 % z celkových způsobilých výdajů)
- ✓ předmětem projektu bylo celkové zrestaurování sochy a doplnění dvou chybějících sošek andělů
- ✓ projekt v realizaci v období 5-12/2023, vyúčtován v prosinci 2023

Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice ve Starých Vinařících

- ✓ žádost podána na Magistrát Chomutov v rámci projektu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2023
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, předpokládané celkové výdaje 172 tis. Kč, dotace poskytnuta ve výši 103 tis. Kč (80 % z celkových způsobilých výdajů)
- ✓ předmětem projektu je celkové zrestaurování sochy
- ✓ projekt v realizaci v období 5-12/2023, vyúčtován v prosinci 2023

2. Schválené žádosti o dotaci a akce v realizaci

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě horní sídliště

- ✓ žádost podána v prosinci 2018 na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, předpokládané celkové náklady akce 6 302 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 60% způsobilých výdajů tj. 2 954 tis. Kč
- ✓ fyzická realizace projektu podpořená dotací byla ukončena v 11/2023, poslední fáze projektu, která není zahrnuta do dotačního projektu (rozvojová péče 3. rok) bude ukončena v 11/2024
- ✓ probíhá zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Cyklostezka ul. Dvořákova – ul. Tyršova IV.

- ✓ žádost byla podána v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6. 1.
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, celkové výdaje 7 899 tis., výše podpory činí 85% z celkových způsobilých výdajů, t.j. 4 288 tis. Kč, předpokládaná výše poskytnuté dotace je 3 645 tis. Kč, podíl města 643 tis. Kč + nezpůsobilé výdaje.
- ✓ předmětem projektu je vybudování cyklostezky a propojení s úsekem cyklostezky u mostu č. 6, úpravy výjezdové komunikace HZS, oprava plochy nádvoří HZS, lávka pro pěší a cyklisty a oplocení. Podpora se týká pouze vybudování cyklostezky, lávky a oplocení.
- ✓ projekt v realizaci od 12. 6. 2023 (termín realizace 06/2023 - 12/2024)

Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2

- ✓ žádost podána v říjnu 2022 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, celkové výdaje 8 234 tis. Kč, výše podpory činí 90 % (76,735 % EU, tj. 6 318 tis. Kč + 13,265 % státní rozpočet, tj. 1092 tis. Kč), podíl města činí 10 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 823 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu jsou mzdové prostředky pro 6 asistentů prevence kriminality (přímé náklady) a automaticky generovaný paušál ve výši 40 % přímých nákladů (finanční prostředky na vybavení APK plus další výdaje spojené s realizací projektu)
- ✓ projekt od 1. 3. 2023 v realizaci (termín realizace 36 měsíců, 03/2023 – 02/2026)

Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov 2

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2024 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové předpokládané náklady akce 1 000 tis. Kč, požadovaná výše dotace 200 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je nákup vozidla pro MěP Jirkov

Obměna zásahových oděvů

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2024 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové náklady akce 174 tis. Kč, požadovaná dotace 157 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení detektoru úniku výbušných plynů, termokamery a přileb technického zásahu

Zpracování energetické koncepce města Jirkova

- ✓ žádost podána v rámci výzvy NPO 3/2024
- ✓ poskytovatel: NPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, celkové náklady akce 600 tis. Kč, požadovaná výše dotace 550 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je zpracování energetické koncepce města Jirkova
- ✓ žádost akceptována poskytovatelem
- ✓ probíhá příprava veřejné zakázky, předpokládá se její vyhlášení do konce 5/2024 a výběr dodavatele v 6/2024, termín realizace do 12/2024

Fotovoltaika v objektu MěÚSS Mládežnická, ve městě Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 3 333 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 2 203 tis. Kč ve výši způsobilých výdajů
- ✓ předmětem projektu je pořízení FVE na střechu objektu MěÚSS Mládežnická
- ✓ FVE bude ve střešním provedení o celkovém instalovaném výkonu 68,85 kWp bez akumulace elektrické energie do baterií, energie bude sloužit pro vlastní potřebu, přebytky půjdou do sítě
- ✓ připravuje se výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2025

Fotovoltaika v objektu MěÚSS U Dubu, ve městě Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 4 626 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 3 010 tis. Kč ve výši způsobilých výdajů
- ✓ předmětem projektu je pořízení FVE na střechu objektu MěÚSS U Dubu
- ✓ FVE bude ve střešním provedení o celkovém instalovaném výkonu 93,96 kWp bez akumulace elektrické energie do baterií, energie bude sloužit pro vlastní potřebu, přebytky půjdou do sítě
- ✓ připravuje se výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2025

Budovatelů - Revitalizace školní kuchyně Budovatelů 1563 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027

- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 20 701 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 10 350 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026

Studentská - Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 28 960 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 14 480 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026

Krušnohorská - Revitalizace školní kuchyně Krušnohorská 1675 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 26 146 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 13 073 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026

Mládežnická - Snížení energetické náročnosti technologických procesů v MěÚSS Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 11 107 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 5 553 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci kuchyně objektu MěÚSS, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026

Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově

- ✓ žádost podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Integrovaného regionálního operačního programu
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové předpokládané náklady 23 073 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 20 453 tis. Kč
- ✓ výběrovým řízením na zhotovitele stavby se předpokládané celkové způsobilé výdaje snížily na 17 191 tis. Kč, z toho předpokládaná výše dotace 14 612 tis. Kč
- ✓ projekt řeší kompletní rekonstrukci objektu č. p. 1059 v ul. Boženy Němcové v Jirkově, který slouží jako azylový dům a noclehárna, sociální službu zde zajišťuje Armáda spásy
- ✓ záměr rekonstrukce objektu koresponduje s Plánem sociálního začleňování města Jirkova na období 2022 – 2026
- ✓ projekt v realizaci

Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1

- ✓ žádost podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, celkové předpokládané náklady 13 975 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 8 196 tis. Kč
- ✓ projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení – výměnu cca 750 světelných bodů za účelem úspory energie
- ✓ probíhá výběrové řízení na dodavatele

EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov

- ✓ žádost podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, celkové předpokládané výdaje 2 624 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 1 574 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení a dodání elektronické požární instalace, neboť o objekt v současnosti nedisponuje požárním systémem, cílem splnění podmínek dle zákona
- ✓ projekt v realizaci

198 Jirkov IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 7

- ✓ žádost podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové předpokládané náklady 385 tis. Kč, v rámci výběrového řízení na dodavatele skutečné náklady činí 327 831,35 Kč, dotace je výši 100 %
- ✓ výběrové řízení proběhlo v rámci centrální veřejné zakázky na pořízení výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení s názvem „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 2-2024“
- ✓ cílem podpory je materiální zabezpečení nové struktury stavebních úřadů a zajištění přechodových aktivit tak, aby náběh fungování nové struktury stavebních úřadů v rámci nových procesních pravidel byl co nejméně náročný
- ✓ kupní smlouva je před podpisem druhé strany, během června 2024 lze očekávat dodávku IT vybavení (jeden balíček IT vybavení zahrnuje notebook s vybavením a 2 velkoformátové monitory)

3. Podané žádosti dosud bez hodnocení, nově podané, nebo připravované žádosti o dotaci:

EPS v objektu MěÚSS Mládežnická č. p. 1763, Jirkov

- ✓ žádost podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, celkové výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 2 968 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 1 089 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení systému elektrické požární signalizace, aby splňoval požadavky vyplývající ze současně platných norem požární bezpečnosti pro projektování provozů, ve kterých se poskytuje sociální péče – domov důchodců a penziony pro důchodce, stávající EPS zastaralá
- ✓ žádost nevyhověla požadavkům poskytovatele dotace, je připravená na opětovné podání po vyhlášení nové výzvy (cca květen 2024)

Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 2

- ✓ žádost se připravuje k podání na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, celkové předpokládané náklady v současné době ještě nejsou vyčíslené
- ✓ projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení – výměnu 572 světelných bodů za účelem úspory energie

Energeticky úsporná opatření v objektu č. p. 1727, ul. Školní, Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové předpokládané způsobilé výdaje 12 704 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 8 064 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je komplexní zateplení obálky budovy, výměna otvorových výplní a rekonstrukce otopné soustavy, instalace vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla a výměna osvětlení za úspornější LED
- ✓ žádost o dotaci prochází hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti

Vybudování dětské skupiny – rekonstrukce objektu MŠ Studentská

- ✓ žádost byla podána 24. 1. 2024 v rámci výzvy NPO č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí z NPO, výše dotace až 100 % způsobilých nákladů, celková výše nákladů 13 397 tis. Kč, způsobilé náklady 12 960 tis. Kč, nezpůsobilé náklady 437 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je celková rekonstrukce budovy bývalých jeslí v objektu MŠ Čtyřlístek, Studentská ul. a vybudování dětské skupiny do 12 dětí
- ✓ probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti

Výstavba sportovní haly určené pro halové míčové sporty v Jirkově

- ✓ žádost podána na Národní sportovní agenturu v rámci programu Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 - 2025
- ✓ poskytovatel: Národní sportovní agentura, celkové výdaje dle žádosti o dotaci činily částku 166 340 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činila částku 90 000 tis. Kč
- ✓ projekt splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodů přiděleného počtu bodů (umístění v pořadí) a vyčerpání alokace Výzvy 13/2023 jej není možné financovat v požadované výši 90 000 tis. dotace, městu Jirkovu byl nabídnut zbytek alokace a to ve výši 55 245 248 Kč
- ✓ s ohledem na průtahy výběrového řízení na zhotovitele stavby a opravu projektové dokumentace za účelem zachování běžeckého oválu na sportovišti ZŠ Nerudova ul. obdrželo město Jirkov odklad pro dodání dokumentů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, spolu se zaslanými dokumenty bude posuzováno, zda změna projektové dokumentace neměla vliv na hodnocení projektu a nenastala skutečnost, pro kterou nelze dotaci poskytnout, termín dodání dokumentů a opravené PD je do 30. 9. 2024
- ✓ předmětem projektu je výstavba nové sportovní haly pro míčové sporty, která splňuje parametry a standardy pro výkonnostní i rekreační sport

Realizace energetických úspor v objektu Červenohrádecká 1557, Jirkov

- ✓ žádost se připravuje k podání na Ministerstvo životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové náklady budou zřejmé po vyhotovení projektové dokumentace a rozpočtu
- ✓ projekty budou řešit zateplení celého objektu (obvodový plášť, zateplení konstrukce střechy, výměna veškerých výplní otvorů)
- ✓ vybrán zpracovatel projektové dokumentace a žádosti o dotaci, termín pro zpracování PD pro provádění stavby a podání žádosti do 31. 8. 2024

Rekonstrukce autobusového nádraží

- ✓ dosud nebyly vyhlášeny vhodné projekty, probíhá vyhledávání
- ✓ OMMaÚI zajišťuje přípravu projektové dokumentace, architektonickou soutěž (podmínka většiny dotačních projektů)

Vybudování dostupného bydlení (podkrovní byty Ervěnice)

- ✓ probíhá vyhledávání vhodných výzev

4. Zamítnuté žádosti o dotaci/ Zásobník projektů/ Odstoupení od poskytnutí dotace

Vybudování dětské skupiny – rekonstrukce objektu MŠ Studentská

- ✓ žádost byla podána v 11/2023 v rámci výzvy NPO č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí z NPO,

- ✓ předmětem projektu je celková rekonstrukce budovy bývalých jeslí v objektu MŠ Čtyřlístek, Studentská ul. a vybudování dětské skupiny do 12 dětí
- ✓ na základě doporučení poskytovatele dotace byla žádost stažena a podána nová žádost viz Podané žádosti bez hodnocení

5. Zajištění udržitelnosti projektů

Zpracování monitorovací zprávy 1x za rok po dobu pěti let (obnova lesů po dobu 10 let) včetně fotodokumentace a zajištění povinné publicity (oprava/výměna pamětních tabulek):

- Chomutovsko – kompostéry pro občany (1. projekt)
- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 2
- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 3
- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 4 – údolní obce
- Chomutovsko kompostéry pro občany – horské obce
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2010-2013
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015
- Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně a jídelny ZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov
- Rekonstrukce plynové kotelny vč. MaR v objektu 3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151
- Rekonstrukce směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu č. p. 1562
- Rekonstrukce tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ Jirkov, ul. Krušnohorská č. p. 1675
- Synagoga - regenerace brownfield v Jirkově
- Centrum služeb Jirkov
- Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Studentská, Jirkov
- Revitalizace rybníka Hřebíkárna
- Revitalizace rybníka V Díře
- Revitalizace Ovčího rybníka
- Energetický management města Jirkova

Zpracovatel: Ivana Kařízková, Jana Endischová