

Informativní zpráva o dotačních projektech města Jirkova

1. Ukončené projekty:

Ve sledovaném období prosinec 2024 - květen 2025 došlo k ukončení těchto projektů:

Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově

- ✓ žádost podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Integrovaného regionálního operačního programu
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové předpokládané náklady 23 073 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 20 453 tis. Kč
- ✓ výběrovým řízením na zhotovitele stavby se předpokládané celkové způsobilé výdaje snížily na 17 191 tis. Kč, z toho předpokládaná výše dotace 14 612 tis. Kč
- ✓ projekt řeší kompletní rekonstrukci objektu č. p. 1059 v ul. Boženy Němcové v Jirkově, který slouží jako azylový dům a noclehárna, sociální službu zde zajišťuje Armáda spásy
- ✓ záměr rekonstrukce objektu koresponduje s Plánem sociálního začleňování města Jirkova na období 2022 – 2026
- ✓ předpokládaný termín ukončení realizace do 31. 12. 2024, ukončeno projekt ukončen 31.1.2025
- ✓ podána a schválena závěrečná zpráva a žádost o platbu, na účet města byla proplacena dotace ve výši 15 729 650 Kč.

EPS v objektu MěÚSS U Dubu č. p. 1562, Jirkov

- ✓ žádost podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, celkové předpokládané výdaje 2 624 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 1 574 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení a dodání elektronické požární instalace, neboť o objekt v současnosti nedisponuje požárním systémem, cílem splnění podmínek dle zákona
- ✓ projekt ukončen, byla zpracována závěrečná zpráva a žádost o platbu,
- ✓ na účet města byla proplacena dotace ve výši 1 804 495,69 Kč.

198 Jirkov IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 7

- ✓ žádost podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové předpokládané náklady 385 tis. Kč, v rámci výběrového řízení na dodavatele skutečné náklady činí 327 831,35 Kč, dotace je výši 100 %
- ✓ výběrové řízení proběhlo v rámci centrální veřejné zakázky na pořízení výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení s názvem „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 2-2024“

- ✓ cílem podpory je materiální zabezpečení nové struktury stavebních úřadů a zajištění přechodových aktivit tak, aby náběh fungování nové struktury stavebních úřadů v rámci nových procesních pravidel byl co nejméně náročný
- ✓ výpočetní technika na stavební úřad byla dodána (jeden balíček IT vybavení zahrnuje notebook s vybavením a 2 velkoformátové monitory)
- ✓ akce byla dokončena a běží udržitelnost projektu

2. Schválené žádosti o dotaci a akce v realizaci

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě horní sídliště

- ✓ žádost podána v prosinci 2018 na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, předpokládané celkové náklady akce 6 302 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 60% způsobilých výdajů tj. 2 954 tis. Kč
- ✓ fyzická realizace projektu podpořená dotací byla ukončena v 11/2023, poslední fáze projektu, která není zahrnuta do dotačního projektu (rozvojová péče 3. rok) bude ukončena v 11/2024
- ✓ bylo podáno závěrečné vyhodnocení a předložena poslední žádost o platbu, dosud nebyla schválena, probíhá závěrečné hodnocení projektu.

Cyklostezka ul. Dvořákova – ul. Tyršova IV.

- ✓ žádost byla podána v březnu 2023 v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6. 1.
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, celkové výdaje 9 189 tis. Kč, celkové způsobilé výdaje 5 504 tis. Kč, výše podpory činí 85% z celkových způsobilých výdajů, t.j. 4 677 tis. Kč, celkový podíl města na akci 4 512 tis. Kč.
- ✓ předmětem projektu je vybudování cyklostezky a propojení s úsekem cyklostezky u mostu č. 6, úpravy výjezdové komunikace HZS, oprava plochy nádvoří HZS, lávka pro pěší a cyklisty a oplocení. Podpora se týká pouze vybudování cyklostezky, lávky a oplocení.
- ✓ projekt v realizaci od 12. 6. 2023 (předpokládaný termín realizace 06/2023 - 12/2024).
- ✓ byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025 s ohledem na soudní spor, zrušení vydaného stavebního povolení a podání nové žádosti o povolení stavby. Předpokládají se vícenáklady v souvislosti s vyvolanými změnami.

Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2

- ✓ žádost podána v říjnu 2022 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, celkové výdaje 8 234 tis. Kč, výše podpory činí 90 % (76,735 % EU, tj. 6 318 tis. Kč + 13,265 % státní rozpočet, tj. 1092 tis. Kč), podíl města činí 10 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 823 tis. Kč

- ✓ předmětem projektu jsou mzdové prostředky pro 6 asistentů prevence kriminality (přímé náklady) a automaticky generovaný paušál ve výši 40 % přímých nákladů (finanční prostředky na vybavení APK plus další výdaje spojené s realizací projektu)
- ✓ projekt od 1. 3. 2023 v realizaci (termín realizace 36 měsíců, 03/2023 – 02/2026)
- ✓ v březnu 2025 byla zpracována a následně proplacena 5. žádost o platbu ve výši 1 172 186 Kč.

Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov 2

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2024 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové předpokládané náklady akce 1 000 tis. Kč, požadovaná výše dotace 200 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je nákup vozidla pro MěP Jirkov
- ✓ byla zpracována a podána žádost o platbu.

Zpracování energetické koncepce města Jirkova

- ✓ žádost podána v rámci výzvy NPO 3/2024,
- ✓ poskytovatel: NPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, celkové předpokládané náklady akce 600 tis. Kč, požadovaná maximální možná výše dotace 550 tis. Kč,
- ✓ předmětem projektu je zpracování energetické koncepce města Jirkova,
- ✓ na základě VZ byla realizace zadána společnosti Porsenna, cena dle SOD 423 tis. Kč,
- ✓ poskytnut dotace ve výši 297 tis. Kč, podíl města 126 tis. Kč,
- ✓ na účet města bylo uhrazeno 297 000 Kč,
- ✓ realizace byla ukončena, byla podána závěrečná zpráva k ukončení projektu 30.3.2025.

Budovatelů - Revitalizace školní kuchyně Budovatelů 1563 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 20 701 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 10 350 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026
- ✓ je vyhlášeno opakované výběrové řízení na dodavatele.

Studentská - Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 28 960 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 14 480 tis. Kč

- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026
- ✓ je vyhlášeno opakované výběrové řízení na dodavatele

Krušnohorská - Revitalizace školní kuchyně Krušnohorská 1675 v Jirkově

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 26 146 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 13 073 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci školní kuchyně, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026
- ✓ realizace akce se předpokládá v r. 2026

Mládežnická - Snížení energetické náročnosti technologických procesů v MěÚSS Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci činí částku 11 107 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 5 553 tis. Kč
- ✓ projekt řeší revitalizaci kuchyně objektu MěÚSS, cílem projektu je modernizace, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň zohlední provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy
- ✓ v rámci projektu bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně a budou provedeny s tím související nezbytné stavební úpravy a instalace vč. zdravotnické
- ✓ termín realizace akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026
- ✓ proběhlo výběrové řízení na dodavatele, cena realizace dle SOD 9 171 005,76 Kč
- ✓ probíhá realizace akce

Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 1

- ✓ žádost podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, celkové předpokládané náklady 13 975 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 8 196 tis. Kč
- ✓ projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení – výměnu cca 750 světelných bodů za účelem úspory energie
- ✓ proběhlo výběrové řízení na dodavatele, náklady na realizaci dle SOD 12 678 tis. Kč
- ✓ bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 8 196 tis. Kč, platba uhrazena předem

- ✓ realizace akce byla dokončena
- ✓ probíhá zpracování podkladů pro závěrečnou zprávu.

Vybudování dětské skupiny – rekonstrukce objektu MŠ Studentská

- ✓ žádost byla podána 24. 1. 2024 v rámci výzvy NPO č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí z NPO, výše dotace až 100 % způsobilých nákladů, celková výše nákladů 13 397 tis. Kč, způsobilé náklady 12 960 tis. Kč, nezpůsobilé náklady 437 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je celková rekonstrukce budovy bývalých jeslí v objektu MŠ Čtyřlístek, Studentská ul. a vybudování dětské skupiny do 12 dětí
- ✓ dne 14.10.2024 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
- ✓ byla uzavřena smlouva o dílo a zahájeno její plnění
- ✓ celková cena dodávky dle SOD je stanovena na 11 460 tis. Kč, výše podpory bude stanovena na základě žádosti o změnu zpracované dle rozpočtu uzavřené SOD
- ✓ byly uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě o dílo, celková výše SOD včetně dodatků je 12 977 tis. Kč,
- ✓ byla podána žádost o změnu v souladu s novým rozpočtem.

Modernizace VO ve městě Jirkov - etapa 2

- ✓ žádost podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, celkové předpokládané náklady v současné době ještě nejsou vyčíslené
- ✓ projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení – výměnu 572 světelných bodů za účelem úspory energie
- ✓ celkové náklady akce dle SOD 6 846 tis. Kč
- ✓ žádost byla schválena, na účet města byla uhrazena částka 4 263 tis. Kč

Výstavba sportovní haly určené pro halové míčové sporty v Jirkově

- ✓ žádost podána na Národní sportovní agenturu v rámci programu Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 - 2025
- ✓ poskytovatel: Národní sportovní agentura, celkové výdaje dle žádosti o dotaci činily částku 166 340 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činila částku 90 000 tis. Kč
- ✓ projekt splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodů přiděleného počtu bodů (umístění v pořadí) a vyčerpání alokace Výzvy 13/2023 jej není možné financovat v požadované výši 90 000 tis. dotace, městu Jirkovu byl nabídnut zbytek alokace a to ve výši 55 245 248 Kč
- ✓ s ohledem na průtahy výběrového řízení na zhotovitele stavby a opravu projektové dokumentace za účelem zachování běžeckého oválu na sportovišti ZŠ Nerudova ul. obdrželo město Jirkov odklad pro dodání dokumentů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, spolu se zaslanými dokumenty bude posuzováno, zda změna projektové dokumentace neměla vliv na hodnocení projektu a nenastala skutečnost, pro kterou nelze dotaci poskytnout, termín dodání dokumentů a opravené PD byl posunut do 15. 12. 2024
- ✓ předmětem projektu je výstavba nové sportovní haly pro míčové sporty, která splňuje parametry a standardy pro výkonnostní i rekreační sport

- ✓ výběrové řízení na dodavatele dokončeno, dne 30. 10. 2024 předáno staveniště
- ✓ probíhá realizace stavby.

Realizace energetických úspor v objektu Červenohrádecká 1557, Jirkov

- ✓ žádost byla podána na Ministerstvo životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo p Ministerstvo životního prostředí, celkové náklady budou zřejmé po vyhotovení projektové dokumentace a rozpočtu
- ✓ projekty budou řešit zateplení celého objektu (obvodový plášť, zateplení konstrukce střechy, výměna veškerých výplní otvorů)
- ✓ vybrán zpracovatel projektové dokumentace a žádosti o dotaci, žádost podána a ze strany poskytovatele dotace akceptována
- ✓ městu Jirkovu jsou rezervovány finanční prostředky v max. výši 7 561 tis. Kč nejpozději do 19. 9. 2026, do tohoto termínu je třeba dokončit realizaci díla
- ✓ probíhá realizace stavby.

Posílení sociální stability - Zřízení pracovních míst sociální pracovník

- ✓ žádost je podána v rámci programu Operační program spravedlivá transformace
- ✓ poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, výzva č. 58 Posílení sociální stability – Ústecký kraj
- ✓ Jsou zpracovávány podklady pro podání žádosti, zřízení pracovních míst se předpokládá od 1. 9. 2025 na 2 roky
- ✓ Výše podpory je stanovena na 85% z celkových způsobilých nákladů, předpokládané způsobilé výdaje 14 125 tis. Kč,
- ✓ předpokládaná výše dotace 12 006 tis. Kč, vlastní zdroje města 2 119 tis. Kč,
- ✓ bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Posílení sociální stability - Podpora kolektivů ZŠ

- ✓ žádost je podána v rámci Operačního programu spravedlivá transformace
- ✓ poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, výzva č. 58 Posílení sociální stability – Ústecký kraj
- ✓ jsou zpracovávány podklady pro podání žádosti o podporu realizace mimoškolních vícedenních preventivních pobytů pro žáky základních a středních škol
- ✓ předpokládané náklady a výše dotace 2 020 tis. Kč, výše podpory je stanovena na 100% celkových způsobilých výdajů
- ✓ bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Chomutovsko - předcházení vzniku odpadů - K9" Jirkov

- ✓ projekt Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko z OPŽP 2021-2027
- ✓ pořízení 60 ks kompostérů pro občany 1 050 l a 800 l
- ✓ předpokládané náklady 562 tis. Kč, podíl města 169 tis. Kč
- ✓ žádost o dotaci byla schválena, probíhá veřejná zakázka.

Chomutovsko zlepšuje třídění odpadů – K9 – Jirkov, Údlice“

- ✓ projekt DSO Chomutovsko z výzvy č. 9 Ústeckého kraje z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
- ✓ předmětem projektu je pořízení 100 ks nádob na bioodpad o objemu 120 l, 40 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l a 20 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 1 100 l
- ✓ předpokládané náklady 410 tis. Kč, podíl města 130 tis. Kč
- ✓ probíhá hodnocení žádosti.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové náklady akce 1 mil. Kč, požadovaná dotace 900 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení CAS pro JPO Jirkov – dofinancování v případě získání dotace GR MV ČR - JSDH-V1_2025
- ✓ žádost o dotaci byla chválena usnesením radou ÚK

3. Podané žádosti dosud bez hodnocení, nově podané, nebo připravované žádosti o dotaci:

Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

- ✓ žádost podána na Ministerstvo vnitra do výzvy JSDH-V1_2025 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo vnitra, dotační program Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
- ✓ celkové náklady akce 10 mil. Kč, celková výše podpory max. 5 mil. Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení CAS 30/9000/540-S3VH pro JPO Jirkov
- ✓ GR HZS ČR schválilo pořadník výzvy V1_2025 pro poskytnutí dotací v roce 2025, žádost zařazena do pořadníku žádostí k realizaci
- ✓ rozhodnutí o přidělení dotace dosud není vydáno

Energeticky úsporná opatření v objektu č. p. 1727, ul. Školní, Jirkov

- ✓ žádost podána na Státní fond životního prostředí ČR do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, celkové předpokládané způsobilé výdaje 12 704 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 8 064 tis. Kč
- ✓ předmětem projektu je komplexní zateplení obálky budovy, výměna otvorových výplní a rekonstrukce otopné soustavy, instalace vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla a výměna osvětlení za úspornější LED
- ✓ žádost o dotaci prochází schvalovacím procesem poskytovatele dotace

Obměna zásahových oděvů

- ✓ žádost podána na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci Programu 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS
- ✓ poskytovatel: Ústecký kraj, celkové náklady akce 96 980 Kč, požadovaná dotace 87 280 Kč
- ✓ předmětem projektu je pořízení ochranných zásahových oděvů

Zabezpečení JSDHO vybraných obcí

- ✓ žádost podána na HZS Ústeckého kraje v rámci výzvy JSDH-DOT-V1-2025
- ✓ poskytovatel: Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR prostřednictvím Ústeckého kraje
- ✓ dotace je určena na 1 organizovaný výjezd jednotky SDH a mzdové výdaje a zákonné pojistné členů jednotky SDH kategorie JPOII
- ✓ požadovaná dotace 432 tis. Kč byla proplacena na účet města

Revitalizace Novomlýnského rybníka

- ✓ OMMAÚI zajišťuje aktualizaci rozpočtů a projektové dokumentace
- ✓ OVSaR připravuje povinné přílohy žádosti
- ✓ Poskytovatel dotace OPŽP, výzva č. 73
- ✓ Předpokládaná výše dotace 60% způsobilých nákladů, omezeno Metodickým pokynem, který stanovuje ceny obvyklé za jednotlivé druhy prací.

Rekonstrukce autobusového nádraží

- ✓ OMMAÚI zajišťuje přípravu projektové dokumentace

Rekonstrukce objektu školní družiny, jídelny a kuchyně u 3. ZŠ Nerudova 1151, Jirkov

- ✓ OMMAÚI zajišťuje přípravu projektové dokumentace

Chomutovsko - předcházení vzniku odpadů - K9" Jirkov

- ✓ OMMAÚI zajišťuje přípravu projektové dokumentace

4. Zamítnuté žádosti o dotaci/ Zásobník projektů/ Odstoupení od poskytnutí dotace

Rozsvěcení vánočního stromu Jirkov 2024

- ✓ Byla podána žádost o poskytnutí dotace z programu Euroregion Krušnohoří na projekt akci Rozsvěcení vánočního stromu.
- ✓ Předpokládané náklady projektu 360 tis. Kč, předpokládaná výše dotace 300 tis. Kč
- ✓ Žádost o dotaci byla zamítnuta poskytovatelem, projekt nesplňoval charakter podporovaných aktivit.

5. Zajištění udržitelnosti projektů

Zpracování monitorovací zprávy 1x za rok po dobu pěti let (obnova lesů po dobu 10 let) včetně fotodokumentace a zajištění povinné publicity (oprava/výměna pamětních tabulek):

- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 2
- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 3
- Chomutovsko – kompostéry pro občany – 4 – údolní obce
- Chomutovsko kompostéry pro občany – horské obce
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2010-2013
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2011-2015
- Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014-2015
- Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně a jídelny ZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov
- Rekonstrukce směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu č. p. 1562
- Rekonstrukce tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ Jirkov, ul. Krušnohorská č. p. 1675
- Synagoga - regenerace brownfield v Jirkově
- Centrum služeb Jirkov
- Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Studentská, Jirkov
- Energetický management města Jirkova (dosud nebyla schválena ZVA)

Příprava nových projektů:

- Vyhledávání vhodných dotačních programů v návaznosti na akce zařazené do rozpočtu města na rok 2025.
- Vyhledávání vhodných dotačních programů na akce, na které jsou zcela nebo do určité míry zpracovány PD.
- Předávání informací o výzvách na akce nezařazené do rozpočtu na rok 2025 zejména OMMaÚI (existence takových projektů).

Zpracovatel: Jana Endischová – referent dotací